### 项目建议书

#### 一. 项目背景

中国高校大学毕业生人数从 1949 年起,基本上每年呈现出递增的趋势,2000 年以后,中国每年大学毕业生人数突破一百万,2018 年大学毕业生人数达到 820 万,大量的毕业学生冲进就业市场,就业难也随之而来。现存的招聘应用的功能并不是特别的完整,有进一步优化的空间。

### 二. 项目介绍

我们打算做一个招聘网站,在招聘网站里企业能发布招聘信息,个人能登陆投递,向企业推荐一些符合的人,企业能看到投递人的数据分析,个人能看到一些职位的数据分析,如薪资等等,同时支持公司根据自身情况建立人才库,为每个公司的人才储备搭建基础(可以选择保存面试过的个人简历,面试官评价),并在招聘系统里加入了职位的匹配度计算和推荐。

# 三. 可行性分析

经济可行性:项目的开发成本并不高,前期只需一些推广的费用,等到有公司加盟可以获得加盟费,短期的利益容易把握,风险较低。

技术可行性: 再给定的时间内我们团队可以实现需求中的要求; 而且软件的质量也可以得到保证。

社会可行性:每年就业的人数很多,产品市场广泛;现在市场上也流行着其他招聘应用,在社会上的推广可行;法律方面该系统的开发将不会侵犯任何个人、集体、国家的利益,也不会违反国家的政策与法律

### 四. 项目干系人分析

项目经理:

项目的日常执行和管理领导,主要负责项目日常管理,管理和定义实施范围,获得和分配项目资源,和项目成员沟通项目状态,采取行动调整偏离目标,监控和管理项目,督促项目成员完成任务。

### 项目 IT 人员:

是项目各模块的协作者和部分功能的开发者,是项目主要的实施力量,其主要职责为:

负责本项目文档管理

负责本项目数据整理,并在指导下进行数据导入

负责本项目相关接口设计,测试和维护

负责本项目代码编写

参与系统测试并评审结果

# 五. 风险分析

#### 1. 同类型软件竞争

已存在的知名招聘应用会与该项目竞争用户与流量, 初期知名度不高, 会限制我

们所开发的网站的用户数量。所以需要通过大力宣传,借此在短期内吸引到足够多的用户。

# 2. 收益性不高

网站前期不存在收费项目,预期只能通过公司加盟收费,所以该项目存在较大的亏损风险。后期增加广告商招标,快速打响知名度,获取巨大流量,才能获取收益。

### 3. 网站被恶意攻击

网站有可能会被恶意攻击,导致用户信息泄露,所以项目团队还需要维护网站,确保网站的安全。

# 六. 收益分析

项目开发:项目估计投入六个人开发两个月。

产品上线: 前期: 推广产品需要成本

中期:吸引公司合作获取发布招聘信息的费用 后期:吸引广告商合作,得到合作的加盟费用

### 七. 团队介绍

项目经理:安鑫

项目成员: 张一驰, 马兵, 曾威, 黄文浦, 余田甜